

**การประชุมคณะกรรมการ  
วางแผนและประเมินผล  
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒**

**วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒**

**เวลา ๑๓.๓๐ น.**

**ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

# ระเบียบวาระที่ ๑

## เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ



# ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

นำเสนอโดย.....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ



# ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

๓.๑ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๒

นำเสนอโดย.....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



# ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 21 มกราคม 2562

	จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ
งบลงทุน	100,354,300.00	1,749,500.00	1.74
งบประจำ	21,746,194.00	1,514,235.94	6.96
งบเงินอุดหนุน	87,320.00	0	-
ภาพรวม	122,187,814.00	3,263,735.94	2.67

ขอความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินงานและการ  
เบิกจ่ายงบประมาณ

# ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

**๓.๒ ติดตามงบลงทุน**

- งบลงทุน **NON UC**

- งบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๑ และ ปี ๒๕๖๒

นำเสนอโดย.....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ /  
ประกันสุขภาพ



# งบลงทุน NON UC

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ม.ค. 2562

## รายการงบประมาณ-งบผูกพัน

รพ.บางสะพาน – กำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางน้ำรอบรั้วด้านในและระบบสูบน้ำพร้อมปั้มน้ำ

ระยะเวลาก่อสร้าง 280 วัน 8 งวดงานเริ่ม 13 ม.ค.61 วงเงิน 22,833,000 บาท

การบริหารสัญญา		
งวดงาน	กำหนดวันแล้วเสร็จ	กำหนดส่งมอบ
1-4	200	31 ก.ค.61
5	40	9 ก.ย.61
6	40	19 ต.ค.61
7	40	28 พ.ย.61
งวดงานที่ควรจะเป็น 8	40	7 ม.ค.62



ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 60% แต่ยังไม่สามารถส่งมอบงานได้เนื่องจากรูปแบบการก่อสร้างต้องปรับเปลี่ยนเป็น 4 รูปแบบ

- คณะกรรมการประชุมเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.61 เรื่องปรับรูปแบบและคิดงานลดงานเพิ่ม
- อยู่ระหว่างพัสดุจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเพื่อประกอบการตรวจรับงานต่อไป

รายการ	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2561	22,833,000	ยังไม่มีเบิกจ่าย	22,833,000



## รายการงบลงทุน-งบบุคลากร

รพ.บางสะพาน – อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง

ระยะเวลาก่อสร้าง 580 วัน 15 งวดงานเริ่ม 16 มี.ค.61 วงเงิน 61,700,000 บาท

การบริหารสัญญา		
งวด งาน	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	กำหนด ส่งมอบ
1-4	180	21 ก.ย.61
5	35	26 ต.ค.61
6	35	31 พ.ย.61
7	35	4 ม.ค.62
8	35	8 ก.พ.62
9-15	245	16 ต.ค.62

เบิกจ่ายเงินแล้ว ➡

งวดงานที่ควรจะเป็น



- ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 40%
- ตรวจรับงานงวดที่ 5 แล้ว อยู่ระหว่าง  
รายงานผลการตรวจรับเสนอผวจ.ลงนาม
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวด6-8  
เป็นไปตามงวดงาน

รายการ	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2561	13,146,400	10,489,000	2,657,400
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	20,376,900	0.00	8,150,800

## รายการงบลงทุน-งบผูกพัน

รพ.บางสะพาน – อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น

ระยะเวลาก่อสร้าง 800 วัน 16 งวดงานเริ่ม 28 ก.ค.60 วงเงิน 165,700,000 บาท

	งวดงาน	กำหนดวันแล้วเสร็จ	กำหนดส่งมอบ
เบิกจ่ายเงินแล้ว งวด 1-4	1-4	210	22 ก.พ.61
	5	40	3 เม.ย.61
	6-8	140	21 ส.ค.61
	9	50	10 ต.ค.61
งวดงานที่ควรจะเป็น	10	50	29 พ.ย.61
	11	50	18 ม.ค.62
	12	50	9 มี.ค.62
	13-16	210	5 ต.ค.62
	การเบิกจ่ายเงิน		



- ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 32%
- ตรวจรับงานงวดที่ 5 แล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับเสนอพวจ.ลงนาม
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงคิองงานเพิ่มงานลดเพื่อเสนอแนบท้ายสัญญา
- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด6-8

รายการ	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2561	15,926,400	15,926,400	0.00
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	20,122,500	0.00	20,122,500

# รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

แผนการดำเนินการ

โครงการ อาคารซีกฟอก จ่ายกลาง  
โรงพยาบาลสามร้อยยอด  
วงเงิน 10,216,100 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง 320 วัน

13.เบิกจ่ายเงิน

12.ลงนามในสัญญา

11.เว้นระยะอุทธรณ์

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

9.อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง

8.คกก.พิจารณาผล

7.ผู้เสนอราคาผ่าน EGP

6.ส่งประกาศ

5.เผยแพร่ประกาศ

4.จัดทำรายงานเผยแพร่

3.จัดทำรายงานขอซื้อ

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ

1.จัดทำแผนจัดซื้อ

ได้ผู้รับจ้างแล้ว วงเงิน 10,200,000 .-  
อยู่ระหว่างเสนอรองพวจ. พิจารณาอนุมัติ

โครงการ อาคารสถานีอนามัย วงเงิน 2,983,000.- บ้านพักข้าราชการ 5-6 จำนวน 7 หลัง วงเงินรวม 8,115,800

13.เบิกจ่ายเงิน

12.ลงนามในสัญญา

11.เว้นระยะอุทธรณ์

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

9.อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง

8.คกก.พิจารณาผล

7.ผู้เสนอราคาผ่าน EGP

6.ส่งประกาศ

5.เผยแพร่ประกาศ

4.จัดทำรายงานเผยแพร่

3.จัดทำรายงานขอซื้อ

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ

1.จัดทำแผนจัดซื้อ

ได้ผู้รับจ้าง 4 แห่ง

อาคารรพ.สต.ทุ่งเคล็ด

บ้านพัก ปากน้ำปราณ ไร่เก่า สสอ.หัวหิน


- อยู่ระหว่างรายงานผลเสนอรองผวจ.เห็นชอบ

เอกสารไม่ครบ ดำเนินการE-biddingใหม่ 4 แห่ง

-บ้านพัก หนองตาจำ ช้างแรก ด้านสิงขร หนองหอย

# รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

โครงการ ครุภัณฑ์ PCC จำนวน 12 รายการ วงเงิน 6,596,000 บาท



## รายการงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

13.เบิกจ่ายเงิน

12.ลงนามในสัญญา

11.เว้นระยะอุทธรณ์

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

9.อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง

8.คกก.พิจารณาผล

7.ผู้เสนอราคาผ่าน EGP

6.ส่งประกาศ

5.เผยแพร่ประกาศ

4.จัดทำรายงานเผยแพร่

3.จัดทำรายงานขอซื้อ

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ

1.จัดทำแผนจัดซื้อฯ

โครงการ เติงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล  
วงเงิน 1,760,000 บาท รพ.สามร้อยยอด

เบิกจ่ายเงินแล้ว วงเงิน 1,749,500 บาท

โครงการ ครุภัณฑ์ 3 รายการ วงเงิน 6,360,000 บาท

13.เบิกจ่ายเงิน

12.ลงนามในสัญญา

11.เว้นระยะอุทธรณ์

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

9.อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง

8.คกก.พิจารณาผล

7.ผู้เสนอราคาผ่าน EGP

6.ส่งประกาศ

5.เผยแพร่ประกาศ

4.จัดทำรายงานเผยแพร่

3.จัดทำรายงานขอซื้อ

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ

1.จัดทำแผนจัดซื้อฯ

## เบิกจ่ายแล้วทุกรายการ

รายการ	รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงิน	
		จำนวนเงิน	คงเหลือ
ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า	3,200,000	3,195,000	5,000
เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง	1,760,000	1,733,400	26,600
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 4 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 800,000 บาท	1,400,000	1,399,000	1,000
<b>รวมเงิน</b>	<b>6,360,000</b>	<b>6,327,400</b>	<b>32,600</b>

โครงการ ครุภัณฑ์ 2 รายการ ,ครุภัณฑ์ PCC 10 รายการ

13.เบิกจ่ายเงิน

12.ลงนามในสัญญา

11.เว้นระยะอุทธรณ์

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

9.อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง

8.คกก.พิจารณาผล

7.ผู้เสนอราคาผ่าน EGP

6.ส่งประกาศ

5.เผยแพร่ประกาศ

4.จัดทำรายงานเผยแพร่

3.จัดทำรายงานขอซื้อ

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ

1.จัดทำแผนจัดซื้อฯ

## เบิกจ่ายแล้วทุกรายการ

รายการ	รับจัดสรร	ลงนามสัญญาแล้ว		หมายเหตุ
		วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เครื่อง	4,200,000	4,150,000	50,000	เบิกจ่ายเงินแล้ว
กล่องส่งระบบทางเดินหายใจ ไฟเบอร์ออปติก	1,280,000	1,270,000	10,000	เบิกจ่ายเงินแล้ว
ครุภัณฑ์ PCC 10 รายการ	2,865,000	2,854,518	10,482	เบิกจ่ายเงินแล้ว
<b>รวมเงิน</b>	<b>8,345,000</b>	<b>8,274,518</b>	<b>70,482</b>	



# รายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

13.เบิกจ่ายเงิน

12.ลงนามในสัญญา

11.เว้นระยะอุทธรณ์

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

9.อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง

8.คกก.พิจารณาผล

7.ผู้เสนอราคาผ่าน EGP

6.ส่งประกาศ

5.เผยแพร่ประกาศ

4.จัดทำรายงานเผยแพร่

3.จัดทำรายงานขอซื้อ

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ

1.จัดทำแผนจัดซื้อฯ

บ้านพัก 5-6 วงเงิน 1,159,400 บาท จำนวน 4 รายการ

- รพ.สต.บ้านดอนยายหนู อ.กุยบุรี
- รพ.สต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน
- รพ.สต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน
- รพ.สต.ทุ่งขี้ต่าย อ.บางสะพาน

อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

# รายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

13.เบิกจ่ายเงิน

12.ลงนามในสัญญา

11.เว้นระยะยุทธวิธี

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

9.อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง

8.คกก.พิจารณาผล

7.ผู้เสนอราคาผ่าน EGP

6.ส่งประกาศ

5.เผยแพร่ประกาศ

4.จัดทำรายงานเผยแพร่

3.จัดทำรายงานขอซื้อ

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ

1.จัดทำแผนจัดซื้อฯ

อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น รพ.ประจวบฯ  
วงเงิน 43,528,900 บาท

อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

## กลุ่มงานประกันสุขภาพ

1. งบดำเนินงาน (Fixed Cost) และค่าจ้างนักเรียนทุน  
ปีงบประมาณ 2562
2. งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561/2562
3. งบค่าเสื่อม กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายการ  
ปีงบประมาณ 2562

# งบดำเนินงาน (Fixed Cost) และค่าจ้างนักเรียนทุน ปีงบประมาณ 2562

CUP	แผน ปีงบประมาณ 2562			ผลการจัดสรร ณ วันที่ 22 ม.ค.2562			
	Fixed Cost	ค่าจ้างนักเรียน ทุน	รวม	Fixed Cost		ค่าจ้างนักเรียนทุน	
				บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
ประจวบคีรีขันธ์	5,679,696.00	579,978.00	6,259,674.00	2,839,848.00	50	289,989.00	50
กยบุรี	3,480,000.00	403,440.00	3,883,440.00	1,695,000.00	48.71	403,440.00	100
ทับสะแก	3,270,000.00	299,640.00	3,569,640.00	1,635,000.00	50	149,820.00	50
บางสะพาน	4,440,000.00	1,039,320.00	5,479,320.00	1,110,000.00	25	259,830.00	25
บางสะพานน้อย	2,580,000.00	754,560.00	3,334,560.00	645,000.00	25	188,640.00	25
ปราณบุรี	2,370,000.00	1,328,676.00	3,698,676.00	1,185,000.00	50	484,800.00	36.49
หัวหิน	3,930,000.00	432,120.00	4,362,120.00	1,980,000.00	50.38	106,200.00	24.58
สามร้อยยอด	2,449,070.00	938,520.00	3,387,590.00	612,267.50	25	234,630.00	25

รายงานผลการดำเนินงาน ค่าบริการทาง  
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
(งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2562

# การติดตามแผนงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561

งบระดับ	หน่วยบริการ	รายการ	วงเงิน	ความก้าวหน้า
หน่วยบริการ 70%	รพ.หัวหิน	ปรับปรุงห้องพิเศษ	3,290,726.72	อยู่ระหว่างการเผยแพร่ประกาศ และกำหนดวันเสนอราคา วันที่ 24 ม.ค. 62
หน่วยบริการ 70%	รพ. สามร้อยยอด	เครื่องดูดเสมหะระบบสูญญากาศทางการแพทย์ (Vaccumm)	1,062,959.05	อยู่ระหว่างรายงานผล ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ขออนุมัติประกาศยกเลิก เพื่อขอประกาศใหม่
หน่วยบริการ 70%	รพ.ทับสะแก	ปรับปรุงอาคารซักฟอกตามประมาณการช่างโยธา * ขอเปลี่ยนแปลงรายการ เป็น 11 รายการ 1. แก้อั้วรถตรวจ 3 ที่นั่ง 2. แก้อั้วรถตรวจ 4 ที่นั่ง 3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA 4. จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 5. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	746,200	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. แก้อั้วรถตรวจ 3 ที่นั่ง</li> <li>2. แก้อั้วรถตรวจ 4 ที่นั่ง</li> <li>3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lumers</li> <li>5. เครื่องดูดของเหลวชนิดติดผนังพร้อมตะแกรงรองรับ</li> </ol> <p>- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ</p> <p>- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (รายการที่ 5 , 6)</p>

**ดำเนินการเสร็จสิ้น**

**ดำเนินการเสร็จสิ้น**

**ดำเนินการเสร็จสิ้น**

**ดำเนินการเสร็จสิ้น**

**อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากกระทรวง ICT**

การติดตามแผนงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 (ต่อ)

งบ ระดับ	หน่วย บริการ	รายการ	วงเงิน	ความก้าวหน้า
หน่วย บริการ 70%	รพ.ทับสะแก	ปรับปรุงอาคารซักฟอก ตามประมาณการช่างโยธา* ขอเปลี่ยนแปลง รายการ เป็น 11 รายการ (ต่อ) ดังนี้ 6. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (ไม่รวมจอ) 7. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล 8. เครื่องพิมพ์ Multifunctionชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ 9. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 10. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lumens 11. เครื่องดูดของเหลวชนิดติดผนังพร้อม ตะแกรงรองรับ	746,200	

**การติดตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
ปีงบประมาณ 2561**

งบประมาณ	หน่วย บริการ	รายการ	วงเงิน	ความก้าวหน้า
หน่วย บริการ 70%	รพ.บาง สะพาน	ปรับปรุงทางเชื่อม	1,950,000	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
ระดับ จังหวัด 20%		เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์	1,350,00.00	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา



**การติดตามแผนงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
ปีงบประมาณ 2561**


หน่วย บริการ	รายการ	จำนวน	รวมเงิน	ความก้าวหน้า
รพ.บาง สะพาน	<b>ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 3 รายการ</b>		5,106,000	อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติ เผยแพร่แผน
	1.เตียงผ่าตัดพร้อมรีโมคอนโทรล	2		
	2.ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กทารก	1		
3.โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี	1			

ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย  
ในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)  
ปีงบประมาณ 2562

ชื่อหน่วยบริการ	แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562							
	ระดับหน่วยบริการ 70%	สมทบเงิน บำรุง	จำนวน รายการ	ระดับจังหวัด 20%	สมทบเงิน บำรุง	จำนวน รายการ	ระดับเขต 10%	จำนวน รายการ
รพ.ประจวบคีรีขันธ์	7,330,011.93	3,988.07	13	1,485,299.82	4,700.18	4	-	
รพ.กุยบุรี	2,055,111.98	388.02	8	595,200.03	-	10	-	
รพ.ทับสะแก	2,733,461.85	43,438.15	18	1,200,000.00	-	1	225,793.01	1
รพ.บางสะพาน	5,515,869.90	-	4	1,690,301.27	-	5	1,649,698.73	1
รพ.บางสะพานน้อย	1,969,646.18	3,353.82	15	2,056,700.00	-	3	957,000.00	1
รพ.ปราณบุรี	2,977,774.04	2,825.96	65	1,077,000.00	-	6	-	
รพ.หัวหิน	10,549,071.11	115,000	9	150,000.00	-	1	957,000.00	1
รพ.สามร้อยยอด	2,848,164.43	5,835.57	12	2,025,245.00	511,071.98	5	960,000.00	1
รวม	35,979,111.42	174,829.59	144	10,279,746.12	515,772.16	35	4,749,491.74	5

# ระดับหน่วยบริการ 70% จำนวน 144 รายการ ปี 2562


ขั้นตอน





# ระดับเขต 10% จำนวน 5 รายการ ปี 2562

ขั้นตอน



ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทาง  
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
(งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562

# ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณบริการทางการแพทย์ ปี 2562 จัดสรรระดับหน่วยบริการร้อยละ70

## รายการแผนเดิม

ลำดับ	หน่วยบริการ	รายการ	ประเภท	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง รพ.	รวมเงินที่ใช้	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น
1	11320-รพ.หัวหิน	อุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS)	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0	2,000,000.00	ครุภัณฑ์เก่ามากชำรุดไม่คงสภาพเดิม พัดดูไม่ได้ลงเลขครุภัณฑ์	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ใช้งานมากกว่า 5 ปี จำนวนภาพเต็มและบันทึกเก็บภาพไม่ได้ และมีผู้รับบริการจำนวนมากขึ้น
รวม						2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		

## รายการแผนใหม่

ลำดับ	หน่วยบริการ	รายการ	ประเภท	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง รพ.	รวมเงินที่ใช้	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น
1	11320-รพ.หัวหิน	อุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS)	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	320,000.00	2,320,000.00	ครุภัณฑ์เก่ามากชำรุดไม่คงสภาพเดิม พัดดูไม่ได้ลงเลขครุภัณฑ์	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ใช้งานมากกว่า 5 ปี จำนวนภาพเต็มและบันทึกเก็บภาพไม่ได้ และมีผู้รับบริการจำนวนมากขึ้น
รวม						2,000,000.00	2,000,000.00	320,000.00	2,320,000.00		

เหตุผล เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของระบบ SPEC ในการวินิจฉัยตรวจหามะเร็งเต้านม จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง SPEC จอแสดงผลภาพถ่ายรังสีที่มีความละเอียดสูงขึ้น



# ระเบียบวาระที่ ๔

## เรื่องแจ้งเพื่อทราบ



# ระเบียบวาระที่ ๔

## ๔.๑ การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

นำเสนอโดย.....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ

กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข  
รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลา	กำหนดการ	สถานที่
<b>วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562</b>		
08.30 – 09.00 น.	ลงทะเบียน	
09.00 – 10.00 ๐.	- สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมจังหวัด - รพ.ประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan - อภิปรายซักถามปัญหา	ห้องประชุมชั้น 5 สสจ.ปจ.
10.00 – 16.00 น.	ทีมที่ 1 ผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ( <b>ไม่ ต้องนำเสนอ</b> )	รพ.สต.หนองพลับ
	ทีมที่ 2 สาธารณสุขนิเทศ ลงพื้นที่ ( <b>ไม่ต้องนำเสนอ</b> ) <u>ประเด็นในการลงตรวจเยี่ยม</u> : การพัฒนาระบบบริการของ โรงพยาบาล	รพ.สต.ปากน้ำปราณ
	ทีมที่ 3 ผู้นิเทศงานจาก ศูนย์อนามัยที่ 5 ( ทุกกลุ่มวัย )	ห้องประชุม ชั้น 3 สสจ.ปจ. / ลงพื้นที่ ตามที่ ทีม กำหนด
	ทีมที่ 4 ผู้นิเทศงานจากสคร( EOC/DM-HT/บุรี/	ห้องประชุม ชั้น 2

กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข  
 รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลา	กำหนดการ	สถานที่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒		
	ทีมที่ ๕ ผู้นิเทศงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	ห้องประชุม ชั้น ๕ สสจ.ปข.
	ทีมที่ ๖ ผู้นิเทศงานปฐมภูมิ ( พชอ./ติดตาม/PCC)	รพ.สต.ป่าถล่ม กุยบุรี
	ทีมที่ ๗ ผู้นิเทศงานService Plan	ห้องประชุม รพ.ประจวบฯ
	ทีมที่ ๘ ผู้นิเทศงานสุขภาพจิต	ห้องประชุม ชั้น ๕ สสจ.ปข.
	ทีมที่ ๙ ผู้นิเทศงานด้านการเงินการคลัง ( CFO )	ห้องประชุม รพ.ปราณบุรี
	ทีมที่ ๑๐ ผู้นิเทศงาน ตรวจสอบภายใน	ห้องประชุม รพ.ประจวบฯ / รพ.หัว หิน / รพ.บางสะพาน/รพ.ปราณบุรี

# กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒		
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.	เก็บข้อมูลในพื้นที่ ต่อ / เตรียมสรุปผลการตรวจราชการ	
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.	สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน	ห้องประชุมชั้น ๕ สสจ.ปข.

## ผู้ประสานงาน สสจ.ประจวบฯ

นางสาวศิริพร สัตถาพร

๐๘๑-๘๕๗-๘๓๙๑

[maew.md@hotmail.com](mailto:maew.md@hotmail.com)

นางธีรนุช อรรถยุดิ

## ผู้ประสานงาน กองตรวจราชการ

นางอมรรัตน์ ลิ้มจิตสมบุญณ์

๐๖๒-๘๒๔-๖๔๑๕

[jubsuphan@gmail.com](mailto:jubsuphan@gmail.com)

นางศิริเพ็ญ ตลับนาค

๐๘๙-๔๗๔-๔๙๑๖

[pen.ta@hotmail.com](mailto:pen.ta@hotmail.com)

น.ส.ฉัญชนก เหลืองทองอร่าม

๐๘๙-๐๗๙-๘๙๑๖

[lek๒๒๕๐@gmail.com](mailto:lek๒๒๕๐@gmail.com)


# ระเบียบวาระที่ ๔

## ๔.๖ สถานการณ์และมาตรการควบคุมโรค ไข้เลือดออก

เอกสารแนบ โดย กลุ่มงานควบคุมโรค



**ระวัง!!**  
**โรคไข้เลือดออก**  
Dengue hemorrhagic fever




# ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

## ๕.๑ การย้าย แพทย์ ทันตแพทย์ เกสัช



นำเสนอโดย..... กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล



# ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากอำเภอ



# ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

## ๗.๑ การขอรับเงินเพิ่มพิเศษ

โดย...กลุ่มงานบริหาร



รายชื่อแพทย์ที่ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์  
ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ  
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
๑.	นางสาวพิชญา	คลองแคล้ว	ทันตแพทย์	โรงพยาบาลทับสะแก
๒.	นางสาวอมรวิดี	น่วมสวัสดิ์	ทันตแพทย์	โรงพยาบาลทับสะแก

รายชื่อแพทย์ที่ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์  
ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ  
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
๑.	นางสาวศันศนีย์	นิละวัฒนาสุข	ทันตแพทย์	โรงพยาบาลบางสะพาน

# ปิดการประชุม

