
การประชุมคณะกรรมการ 
วางแผนและประเมนิผล 

คร ัง้ที ่๑ /๒๕๖๒ 

วนัพฤหสับดทีี ่๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หอ้งประชุม โรงพยาบาลบางสะพานนอ้ย 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

 



ระเบยีบวาระที ่ ๑ 

     เร ือ่งประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ 

  



ระเบยีบวาระที ่ ๒  
 
  เร ือ่งรบัรองรายงานการประชุมคร ัง้ ๑๒/๒๕๖๑  

  เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

 

น าเสนอโดย…….กลุม่งานพฒันายทุธศาสตร ์ฯ 



ระเบยีบวาระที ่ ๓ 

เร ือ่งสบืเนือ่งจากการประชุมทีผ่า่นมา 

๓.๑ ตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ 
 

น าเสนอโดย…….กลุม่งานพฒันายทุธศาสตร ์ฯ 



ผลการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ ประจ าปี 2562 
ณ วนัที ่21 มกราคม 2562 

       ขอความรว่มมอืเรง่รัดการด าเนนิงานและการ
เบกิจา่ยงบประมาณ 

 จัดสรร  ผลการเบกิจ่าย   ผลการเบกิจ่าย  

      ร้อยละ   

งบลงทุน 100,354,300.00 1,749,500.00                                    1.74  

งบประจ า 21,746,194.00 1,514,235.94                                    6.96  

งบเงนิอุดหนุน 87,320.00 0                                        -    

ภาพรวม 122,187,814.00 3,263,735.94                                    2.67  



ระเบยีบวาระที ่ ๓ 

เร ือ่งสบืเนือ่งจากการประชุมทีผ่า่นมา 

๓.๒  ตดิตามงบลงทนุ 

- งบลงทนุ NON UC 
- งบคา่เสือ่ม ปี ๒๕๖๑ และ ปี ๒๕๖๒ 
 

น าเสนอโดย…….กลุม่งานพฒันายทุธศาสตร ์/
ประกนัสขุภาพ 



ข้อมูล ณ วันที่ 23 ม.ค. 2562 

งบลงทุน NON UC 



รายการงบลงทุน-งบผูกพัน 
รพ.บางสะพาน – ก้าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางน้้ารอบรั้วด้านในและระบบสูบระบายน้้าพร้อมปั๊มน้้า 

ระยะเวลาก่อสร้าง 280 วัน 8 งวดงานเริ่ม 13 ม.ค.61 วงเงิน 22,833,000 บาท 

การบริหารสัญญา 

งวด
งาน 

ก าหนดวัน
แล้วเสร็จ 

ก าหนด 
ส่งมอบ 

1-4 200 31 ก.ค.61 

5 40 9 ก.ย.61 

6 40 19 ต.ค.61 

7 40 28 พ.ย.61 

8 40 7 ม.ค.62 

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 60% แต่ยังไม่สามารถส่ง
มอบงานได้เนื่องจากรูปแบบการก่อสร้างต้องปรับ
แบบเป็น 4 รูปแบบ 
-คณะกรรมการประชุมเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.61 เรื่องปรับ
รูปแบบและคิดงานลดงานเพิ่ม 
-อยู่ระหว่างพัสดุจัดท้าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
เพื่อประกอบการตรวจรับงานต่อไป 
 

 งวดงานที่ควรจะเป็น 

รายการ รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 22,833,000 ยังไม่มีการเบิกจ่าย 22,833,000 



รายการงบลงทุน-งบผูกพัน 
รพ.บางสะพาน – อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง  

ระยะเวลาก่อสร้าง 580 วัน  15 งวดงานเริ่ม 16 มี.ค.61 วงเงิน 61,700,000 บาท 

- ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 40%   
- ตรวจรับงานงวดที่ 5 แล้ว อยู่ระหว่าง
รายงานผลการตรวจรับเสนอผวจ.ลงนาม 
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวด6-8
เป็นไปตามงวดงาน  งวดงานที่ควรจะเป็น 

รายการ รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 13,146,400 10,489,000 2,657,400 
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 20,376,900 0.00 8,150,800 

 เบิกจ่ายเงินแล้ว 

การบริหารสัญญา 

งวด
งาน 

ก าหนดวัน
แล้วเสร็จ 

ก าหนด 
ส่งมอบ 

1-4 180 21 ก.ย.61 

5 35 26 ต.ค.61 

6 35 31 พ.ย.61 

7 35 4 ม.ค.62 

8 35 8 ก.พ.62 

9-15 245 16 ต.ค.62 



งวด
งาน 

ก้าหนดวัน
แล้วเสร็จ 

ก้าหนด 
ส่งมอบ 

1-4 210 22 ก.พ.61 

5 40 3 เม.ย.61 

6-8 140 21 ส.ค.61 

9 50 10 ต.ค.61 

10 50 29 พ.ย.61 

11 50 18 ม.ค.62 

12 50 9 มี.ค.62 

13-16 210 5 ต.ค.62 

รายการงบลงทุน-งบผูกพัน 
รพ.บางสะพาน – อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น   

ระยะเวลาก่อสร้าง 800 วัน  16 งวดงานเริ่ม 28 ก.ค.60 วงเงิน 165,700,000 บาท 

 งวดงานที่ควรจะเป็น 

รายการ รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 15,926,400 15,926,400 0.00 
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 20,122,500 0.00 20,122,500 

 เบิกจ่ายเงินแล้ว งวด 1-4 

การเบิกจ่ายเงิน 

- ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 32%   
- ตรวจรับงานงวดที่ 5 แล้ว อยู่ระหว่าง
รายงานผลการตรวจรับเสนอผวจ.ลงนาม 
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท ารูปแบบท่ีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคิดงานเพิ่มงานลดเพื่อเสนอ
แนบท้ายสัญญา  
- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด6-8 



รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2562 

โครงการ   อาคารซักฟอก จ่ายกลาง 
              โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
              วงเงิน 10,216,100  บาท 

1.จัดท้าแผนจัดซื้อฯ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 

3.จัดท้ารายงานขอซื้อ 

ได้ผู้รับจ้างแล้ว วงเงิน 10,200,000 .-  
อยู่ระหว่างเสนอรองผวจ. พิจารณาอนุมัติ 

4.จัดท้ารายงานเผยแพร่ 

5.เผยแพร่ประกาศ 

6.ส่งประกาศ 

7.ผู้เสนอราคาผ่าน EGP 

8.คกก.พิจารณาผล 

9.อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง 

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

11.เว้นระยะอุทธรณ ์

12.ลงนามในสัญญา 

13.เบิกจ่ายเงิน 

แผนการด าเนินการ 



รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2562 

1.จัดท้าแผนจัดซื้อฯ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 

3.จัดท้ารายงานขอซื้อ 

4.จัดท้ารายงานเผยแพร่ 

5.เผยแพร่ประกาศ 

6.ส่งประกาศ 

7.ผู้เสนอราคาผ่าน EGP 

8.คกก.พิจารณาผล 

9.อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง 

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

11.เว้นระยะอุทธรณ ์

12.ลงนามในสัญญา 

13.เบิกจ่ายเงิน 

โครงการ  อาคารสถานีอนามัย วงเงิน 2,983,000.- บ้านพักข้าราชการ 5-6 จ านวน 7 หลัง วงเงินรวม 
8,115,800               

เอกสารไม่ครบ ด้าเนินการE-biddingใหม่ 4 แห่ง 
-บ้านพัก หนองตาจ่า ช้างแรก ด่านสิงขร หนองหอย 

ได้ผู้รับจ้าง 4 แห่ง  
อาคารรพ.สต.ทุ่งเคล็ด  
บ้านพัก ปากน้้าปราณ ไร่เก่า สสอ.หัวหิน  
- อยู่ระหว่างรายงานผลเสนอรองผวจ.เห็นชอบ 



รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2562 

1.จัดท้าแผนจัดซื้อฯ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 

3.จัดท้ารายงานขอซื้อ 

4.จัดท้ารายงานเผยแพร่ 

5.เผยแพร่ประกาศ 

6.ส่งประกาศ 

7.ผู้เสนอราคาผ่าน EGP 

8.คกก.พิจารณาผล 

9.อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง 

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

11.เว้นระยะอุทธรณ ์

12.ลงนามในสัญญา 

13.เบิกจ่ายเงิน 

โครงการ  ครุภัณฑ์ PCC จ านวน 12 รายการ วงเงิน 6,596,000 บาท 

ด้าเนินการE-bidding
ใหม่ 1รายการ  
-เครื่องตรวจอวัยวะ
ภายในด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูง วงเงิน 
920000 
-อยู่ระหว่างแต่งตั้งค
กก.ก้าหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 

3.จัดท้ารายงานขอซื้อ 

4.จัดท้ารายงานเผยแพร่ 

5.เผยแพร่ประกาศ 

6.ส่งประกาศ 

7.ผู้เสนอราคาผ่าน EGP 

8.คกก.พิจารณาผล 

9.อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง 

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

11.เว้นระยะอุทธรณ ์

12.ลงนามในสัญญา 

13.เบิกจ่ายเงิน  

1.จัดท้าแผนจัดซื้อฯ 

- เสนอผู้บริหารอนุมัติ
เห็นชอบ 11 รายการ วงเงิน 
4,126,650.-  
- อยู่ระหว่างเว้นระยะอุทธรณ์ 
7 วัน ครบก้าหนด 31 ม.ค.62 
แจ้งท้าสัญญา 1 ม.ค.62  



รายการงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2562 

1.จัดท้าแผนจัดซื้อฯ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 

3.จัดท้ารายงานขอซื้อ 

4.จัดท้ารายงานเผยแพร่ 

5.เผยแพร่ประกาศ 

6.ส่งประกาศ 

7.ผู้เสนอราคาผ่าน EGP 

8.คกก.พิจารณาผล 

9.อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง 

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

11.เว้นระยะอุทธรณ์ 

12.ลงนามในสัญญา 

13.เบิกจ่ายเงิน 

 
โครงการ  เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล   
             วงเงิน 1,760,000 บาท รพ.สามร้อยยอด 
 

เบิกจ่ายเงินแล้ว วงเงิน 1,749,500 บาท  



รายการงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2562 – รพ.ประจวบฯ 

1.จัดท้าแผนจัดซื้อฯ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 

3.จัดท้ารายงานขอซื้อ 

4.จัดท้ารายงานเผยแพร่ 

5.เผยแพร่ประกาศ 

6.ส่งประกาศ 

7.ผู้เสนอราคาผ่าน EGP 

8.คกก.พิจารณาผล 

9.อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง 

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

11.เว้นระยะอุทธรณ์ 

12.ลงนามในสัญญา 

13.เบิกจ่ายเงิน 
โครงการ  ครุภัณฑ์ 3 รายการ วงเงิน 6,360,000 บาท 

รายการ รับจัดสรร 
การเบิกจ่ายเงิน 

จ้านวนเงิน คงเหลือ  
ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็ว
สูงด้วยไฟฟ้า 3,200,000  3,195,000  

                   
5,000  

เครื่องช่วยหายใจส าหรับทารกแรก
เกิดชนิดความถี่สูง  

                          
1,760,000  

                
1,733,400  

                 
26,600  

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย
ปริมาตรและความดัน จ านวน 4 
เครื่อง ราคาต่อหน่วย 800,000 
บาท 

                          
1,400,000  

                
1,399,000  

                   
1,000  

รวมเงิน 
                          

6,360,000  
                

6,327,400  
                 

32,600  



รายการงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2562 – รพ.หัวหิน 

1.จัดท้าแผนจัดซื้อฯ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 

3.จัดท้ารายงานขอซื้อ 

4.จัดท้ารายงานเผยแพร่ 

5.เผยแพร่ประกาศ 

6.ส่งประกาศ 

7.ผู้เสนอราคาผ่าน EGP 

8.คกก.พิจารณาผล 

9.อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง 

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

11.เว้นระยะอุทธรณ์ 

12.ลงนามในสัญญา 

13.เบิกจ่ายเงิน 
โครงการ  ครุภัณฑ์ 2 รายการ ,ครุภัณฑ์ PCC  10 รายการ 

รายการ รับจัดสรร 

เลงนามสัญญาแล้ว 
หมายเหตุ วงเงินตาม

สัญญา คงเหลือ 
เครื่องติดตามการท างาน
ของหัวใจและสัญญาณชีพ
ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 
เตียง  

          
4,200,000      4,150,000        50,000  เบิกจ่ายเงินแล้ว 

กล้องส่องระบบทางเดิน
หายใจ ไฟเบอร์อ็อฟติก 

          
1,280,000      1,270,000        10,000  เบิกจ่ายเงินแล้ว 

ครุภัณฑ์ PCC 10 รายการ 2,865,000      2,854,518        10,482  
เบิกจ่ายเงินแล้ว 
 

รวมเงิน 8,345,000      8,274,518        70,482    



1.จัดท้าแผนจัดซื้อฯ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 

3.จัดท้ารายงานขอซื้อ 

4.จัดท้ารายงานเผยแพร่ 

5.เผยแพร่ประกาศ 

6.ส่งประกาศ 

7.ผู้เสนอราคาผ่าน EGP 

8.คกก.พิจารณาผล 

9.อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง 

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

11.เว้นระยะอุทธรณ์ 

12.ลงนามในสัญญา 

13.เบิกจ่ายเงิน 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง 



1.จัดท้าแผนจัดซื้อฯ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 

3.จัดท้ารายงานขอซื้อ 

4.จัดท้ารายงานเผยแพร่ 

5.เผยแพร่ประกาศ 

6.ส่งประกาศ 

7.ผู้เสนอราคาผ่าน EGP 

8.คกก.พิจารณาผล 

9.อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง 

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

11.เว้นระยะอุทธรณ์ 

12.ลงนามในสัญญา 

13.เบิกจ่ายเงิน 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง 



 
 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
  1. งบด้าเนินงาน (Fixed Cost) และค่าจ้างนักเรียนทุน 
      ปีงบประมาณ 2562 
  2. งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561/2562  
  3. งบค่าเสื่อม กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายการ   
      ปีงบประมาณ 2562 
  
 

 



งบด าเนินงาน (Fixed Cost) และค่าจ้างนักเรียนทุน 
ปีงบประมาณ 2562 

CUP 

แผน ปีงบประมาณ 2562 ผลการจัดสรร ณ วันที่ 22 ม.ค.2562 

Fixed Cost  
ค่าจ้างนักเรียน

ทุน 
รวม 

Fixed Cost  ค่าจ้างนักเรียนทุน 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

ประจวบคีรีขันธ์ 5,679,696.00 579,978.00 6,259,674.00 2,839,848.00 50 289,989.00         50  

กุยบุร ี 3,480,000.00 403,440.00 3,883,440.00 1,695,000.00 48.71 403,440.00       100  

ทับสะแก 3,270,000.00 299,640.00 3,569,640.00 1,635,000.00 50 149,820.00         50  

บางสะพาน 4,440,000.00 1,039,320.00 5,479,320.00 1,110,000.00 25 259,830.00         25  

บางสะพานน้อย 2,580,000.00 754,560.00 3,334,560.00 645,000.00 25 188,640.00         25  

ปราณบุร ี 2,370,000.00 1,328,676.00 3,698,676.00 1,185,000.00 50 484,800.00 
    

36.49  

หัวหิน 3,930,000.00 432,120.00 4,362,120.00 1,980,000.00 50.38 106,200.00 
    

24.58  

สามร้อยยอด 2,449,070.00 938,520.00 3,387,590.00 612,267.50 25 234,630.00         25  



ข้อมูล ณ วันที่  22  มกราคม  2562 

 
 

รายงานผลการด้าเนินงาน ค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน    

(งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561 



 การติดตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561         
งบระดับ หน่วย

บริการ 
รายการ วงเงิน ความก้าวหน้า 

หน่วยบริการ 
70% 

รพ.หัวหิน    ปรับปรุงห้องพิเศษ 3,290,726.72   อยู่ระหว่างการเผยแพร่ประกาศ และ 
  ก้าหนดวันเสนอราคา วันที่ 24 ม.ค. 62 

หน่วยบริการ 
70% 

รพ. สามร้อย
ยอด 

   เครื่องดูดเสมหะระบบ  
   สุญญากาศทางการแพทย์    
   (Vaccumm)  

1,062,959.05   อยู่ระหว่างรายงานผล ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  
 ขออนุมัติประกาศยกเลิก เพื่อขอประกาศใหม่    
   

หน่วยบริการ 
70% 

รพ.ทับสะแก    ปรับปรุงอาคารซักฟอก   
   ตามประมาณการช่าง โยธา 
 * ขอเปลี่ยนแปลงรายการ เป็น 11 
รายการ    
  1. เก้าอี้รอตรวจ 3 ที่นั่ง 
  2. เก้าอี้รอตรวจ 4 ที่นั่ง 
  3. เครื่องส ารองไฟ ขนาด 1 KVA 
  4. จอภาพแบบ LED ขนาดไม่  
  น้อยกว่า 19 นิ้ว 
  5. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 
  งานประมวลผลแบบที่ 1    
  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

746,200   1. เก้าอี้รอตรวจ 3 ที่นั่ง  
  2. เก้าอี้รอตรวจ 4 ที่นั่ง 
  3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   
  ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lumers 
   ด้าเนินการเสร็จสิ้น 
  5. เครื่องดูดของเหลวชนิดติดผนังพร้อม  
  ตะแกรงรองรับ ด้าเนินการเสร็จสิ้น 
 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ  
   ด้าเนินการเสร็จสิ้น 
 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (รายการที่5 , 
6) 

   อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากกระทรวง ICT 

ด้าเนินการเสร็จสิ้น 



การติดตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 (ต่อ)         
งบ

ระดับ 
หน่วย
บริการ 

รายการ วงเงิน ความก้าวหน้า 

หน่วย
บริการ 
70% 

รพ.ทับสะแก    ปรับปรุงอาคารซักฟอก   
   ตามประมาณการช่างโยธา* ขอเปลี่ยนแปลง    
   รายการ เป็น 11 รายการ (ต่อ) ดังนี้ 
   6. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน   
   ประมวลผลแบบที่ 1 (ไม่รวมจอ) 
   7. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงาน
ประมวลผล 
   8. เครื่องพิมพ์ Multifunctionชนิดเลเซอร์  
   ชนิด LED ขาวด า 
   9. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED  
   ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
  10. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   
  ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lumers 
  11. เครื่องดูดของเหลวชนิดติดผนังพร้อม     
  ตะแกรงรองรับ 

746,200    



การติดตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
 ปีงบประมาณ 2561         

งบระดับ หน่วย
บริการ 

รายการ วงเงิน ความก้าวหน้า 

หน่วย
บริการ 
70% 

รพ.บาง
สะพาน 

  

  ปรับปรุงทางเชื่อม 1,950,000   อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 

 เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200    
  ปอนด ์

1,350,00.00 
 

  อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ระดับ
จังหวัด 
20% 

 



การติดตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
ปีงบประมาณ 2561         

หน่วย
บริการ 

รายการ จ้านวน รวมเงิน ความก้าวหน้า 

รพ.บาง
สะพาน 

 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 3 รายการ 
 1.เตียงผ่าตัดพร้อมรีโมคอนโทรล 
 2.ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กทารก 
 3.โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่    
    ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000  
     ลักซ์ หลอดแอลอีด ี

 
2 
1 
1 5,106,000 

  อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติ    
  เผยแพร่แผน 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)  

ปีงบประมาณ 2562 



ช่ือหน่วยบริการ 

แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลกัษณะงบลงทุน  
ปีงบประมาณ 2562 

ระดบัหน่วยบริการ 
70% 

สมทบเงนิ
บ ารุง 

จ านวน
รายการ 

ระดบัจงัหวดั 
20% 

สมทบเงนิ
บ ารุง 

จ านวน
รายการ 

ระดบัเขต 10% 
จ านวน
รายการ 

 รพ.ประจวบครีีขนัธ์ 7,330,011.93 3,988.07 13 1,485,299.82 4,700.18 4 -      

 รพ.กยุบุรี 2,055,111.98 388.02 8 595,200.03  -  10 -      

 รพ.ทับสะแก 2,733,461.85 43,438.15 18 1,200,000.00  -  1 225,793.01 1 

 รพ.บางสะพาน 5,515,869.90  -  4 1,690,301.27  -  5 1,649,698.73 1 

 รพ.บางสะพานน้อย 1,969,646.18 3,353.82 15 2,056,700.00  -  3 957,000.00 1 

 รพ.ปราณบุรี 2,977,774.04 2,825.96 65 1,077,000.00  -  6 -      

 รพ.หัวหิน  10,549,071.11 115,000 9 150,000.00 -  1 957,000.00 1 

 รพ.สามร้อยยอด 2,848,164.43 5,835.57 12 2,025,245.00 511,071.98 5 960,000.00 1 

รวม 35,979,111.42 174,829.59 144 10,279,746.12 515,772.16 35 4,749,491.74 5 



      (13 รายการ) (4 รายการ) ( 15 รายการ) (65 รายการ)   ( 9 รายการ) (8 รายการ) (18 รายการ) 

1.จัดท้าแผนจัดซื้อฯ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 

3.จัดท้ารายงานขอซื้อ 

4.จัดท้ารายงานเผยแพร่ฯ 

5. เผยแพร่ประกาศฯ 

6. ส่งประกาศฯ 

7. ก้าหนดวันชี้แจงฯ 

8. ผู้เสนอราคาเสนอราคา 

9.พิจารณาเสนอราคา 

10. อนุมัติสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

11.ประกาศผู้ชนะ 

12.เว้นระยะอุธรณ์ 

13.ลงนามในสัญญา 

14.ส่งส้าเนาสัญญา 

15.รายงานด้าเนินงานเสร็จสิ้น 

ขั้นตอน 
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าร
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     (4 รายการ) (5 รายการ) ( 3 รายการ) (6 รายการ)   ( 1 รายการ) (10 รายการ) (1รายการ) 

1.จัดท้าแผนจัดซื้อฯ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 

3.จัดท้ารายงานขอซื้อ 

4.จัดท้ารายงานเผยแพร่ฯ 

5. เผยแพร่ประกาศฯ 

6. ส่งประกาศฯ 

7. ก้าหนดวันชี้แจงฯ 

8. ผู้เสนอราคาเสนอราคา 

9.พิจารณาเสนอราคา 

10. อนุมัติสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

11.ประกาศผู้ชนะ 

12.เว้นระยะอุธรณ์ 

13.ลงนามในสัญญา 

14.ส่งส้าเนาสัญญา 

15.รายงานด้าเนินงานเสร็จสิ้น 

ขั้นตอน 

10
 รา

ยก
าร

 

1 
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ยก
าร
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าร

  

1 
รา

ยก
าร

 

2 
รา

ยก
าร

  

4 
รา

ยก
าร

 

1 
 รา

ยก
าร
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     (1 รายการ) ( 1 รายการ) (1 รายการ) (1 รายการ) 

1.จัดท้าแผนจัดซื้อฯ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 

3.จัดท้ารายงานขอซื้อ 

4.จัดท้ารายงานเผยแพร่ฯ 

5. เผยแพร่ประกาศฯ 

6. ส่งประกาศฯ 

7. ก้าหนดวันชี้แจงฯ 

8. ผู้เสนอราคาเสนอราคา 

9.พิจารณาเสนอราคา 

10. อนุมัติสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

11.ประกาศผู้ชนะ 

12.เว้นระยะอุธรณ์ 

13.ลงนามในสัญญา 

14.ส่งส้าเนาสัญญา 

15.รายงานด้าเนินงานเสร็จสิ้น 

ขั้นตอน 

1 
รา

ยก
าร

 

1 
รา

ยก
าร

 

1 
รา

ยก
าร

  

1 
รา

ยก
าร

 



ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  

(งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562 



รายการแผนเดิม  

ล้าดับ 
หน่วย
บริการ 

รายการ ประเภท 
จ้านว

น 
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน งบลงทุน UC เงินบ้ารุง รพ. รวมเงินที่ใช้ 

รหัสครุภัณฑ์ที่
ทดแทน 

เหตุผลความจ้าเป็น 

1 11320-
รพ.หัวหิน 

อุปกรณ์ต่อ
ขยายระบบ
จัดเก็บและ
รับส่ง
ข้อมูลภาพ
ทางการแพทย์ 
(PACS) 

ครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ 

1 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0 2,000,000.00 ครุภัณฑ์เก่ามาก
ช ารุดไม่คง
สภาพเดิม พัสดุ
ไม่ได้ลงเลข
ครุภัณฑ ์

ทดแทนของเดิมท่ี
ช ารุด ใช้งานมากกว่า 
ปี 5 จ านวนภาพเต็ม
และบันทึกเก็บภาพ
ไม่ได้ และมี
ผู้รับบริการจ านวน
มากขึ้น 

รวม           2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00     

รายการแผนใหม่ 

ล้าดับ 
หน่วย
บริการ 

รายการ ประเภท 
จ้านว

น 
ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน งบลงทุน UC เงินบ้ารุง รพ. รวมเงินที่ใช้ 

รหัสครุภัณฑ์ท่ี
ทดแทน 

เหตุผลความจ้าเป็น 

1 11320-
รพ.หัวหิน 

อุปกรณ์ต่อ
ขยายระบบ
จัดเก็บและ
รับส่ง
ข้อมูลภาพ
ทางการแพทย์ 
(PACS) 

ครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ 

1 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 320,000.00 2,320,000.00 ครุภัณฑ์เก่ามาก
ช ารุดไม่คง
สภาพเดิม พัสดุ
ไม่ได้ลงเลข
ครุภัณฑ ์

ทดแทนของเดิมท่ี
ช ารุด ใช้งานมากกว่า 
ปี 5 จ านวนภาพเต็ม
และบันทึกเก็บภาพ
ไม่ได้ และมี
ผู้รับบริการจ านวน
มากขึ้น 

รวม           2,000,000.00 2,000,000.00 320,000.00 2,320,000.00     
เหตุผล 
: 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของระบบ SPEC ในการวินิจฉัยตรวจหามะเร็งเต้านม จึงจ้าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง SPEC จอแสดงผลภาพถ่ายรังสีท่ีมี
ความละเอียดสูงข้ึน 

ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2562 จัดสรรระดับหน่วยบริการร้อยละ70  



ระเบยีบวาระที ่ ๔  
 

เร ือ่งแจง้เพือ่ทราบ 

 



๔.๑  การตรวจราชการและนเิทศงาน    
รอบที ่๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

น าเสนอโดย…….กลุม่งานพฒันายทุธศาสตร ์ฯ 

ระเบยีบวาระที ่ ๔  
 



ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข 
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เวลา ก าหนดการ สถานที ่

วนัพฤหัสบดทีี่ 14 กุมภาพนัธ์ 2562 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.00 o. - สสจ.ประจวบคีรีขนัธ์ น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานภาพรวมจงัหวดั 

- รพ.ประจวบคีรีขนัธ์ น าเสนอสรุปผลการด าเนินงาน Service Plan  

- อภิปรายซกัถามปัญหา 

หอ้งประชุมชั้น 5 

สสจ.ปข. 

10.00 – 16.00 น.  ทีมท่ี 1 ผูต้รวจราชการกระทรวง ลงพ้ืนท่ีตรวจเยีย่มใหก้ าลงัใจ  ( ไม่
ตอ้งน าเสนอ )  

รพ.สต.หนองพลบั 

ทีมท่ี 2 สาธารณสุขนิเทศ ลงพ้ืนท่ี  ( ไม่ตอ้งน าเสนอ ) 

ประเด็นในการลงตรวจเยีย่ม : การพฒันาระบบบริการของ
โรงพยาบาล 

รพ.สต.ปากน ้าปราณ 

ทีมท่ี 3 ผูนิ้เทศงานจาก ศูนยอ์นามยัท่ี 5  ( ทุกกลุ่มวยั ) หอ้งประชุม ชั้น 3 

สสจ.ปข. 

/ ลงพ้ืนท่ี ตามท่ี ทีม
ก าหนด 

ทีมท่ี 4 ผูนิ้เทศงานจากสคร( EOC/DM-HT/บุหร่ี/ 

Green&Clean/TB/IC ) 

หอ้งประชุม ชั้น 2 

สสจ.ปข.// ลง
พ้ืนท่ี ตามท่ี ทีม
ก าหนด 



ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข 
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เวลา ก าหนดการ สถานที ่

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

ทีมที่ 5 ผู้นิเทศงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ห้องประชุม ชั้น 5 สสจ.ปข. 

ทีมที่ 6 ผู้นิเทศงานปฐมภูมิ ( พชอ./ติดดาว/PCC) รพ.สต.ป่าถล่ม กุยบุร ี

ทีมที่ 7 ผู้นิเทศงานService Plan ห้องประชุม รพ.ประจวบฯ 

ทีมที่ 8 ผู้นิเทศงานสุขภาพจิต ห้องประชุม ชั้น 5 สสจ.ปข. 

ทีมที่ 9 ผู้นิเทศงานด้านการเงินการคลัง ( CFO ) ห้องประชุม รพ.ปราณบุรี 

ทีมที่ 10 ผู้นิเทศงาน ตรวจสอบภายใน ห้องประชุม รพ.ประจวบฯ / รพ.หัว
หิน / รพ.บางสะพาน/รพ.ปราณบุรี 



ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข 
รอบที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2562 

09.00 – 12.00 น. เก็บข้อมูลในพื้นที่ ต่อ / เตรียมสรุปผลการ
ตรวจราชการ 

13.00 – 16.30 น. สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ห้องประชุมชั้น 5 
สสจ.ปข. 

ผูป้ระสานงาน สสจ.ประจวบฯ 
นางสาวศิริพร  สัตถาพร 081-857-8391 maew.md@hotmail.com 
นางธีรนุช อรรถยุติ 
ผู้ประสานงาน กองตรวจราชการ 
นางอมรรัตน์ ลิ้มจิตสมบูรณ์ 062-824-6415 jubsuphan@gmail.com 
นางศิริเพ็ญ  ตลับนาค  089-474-4916 pen.ta@hotmail.com 
น.ส.ธัญชนก  เหลืองทองอร่าม 089-079-8916 lek2250@gmail.com 

mailto:maew.md@hotmail.com
mailto:jubsuphan@gmail.com
mailto:pen.ta@hotmail.com


ระเบยีบวาระที ่ ๔  
 
๔.๖ สถานการณแ์ละมาตรการควบคมุโรค 

      ไขเ้ลอืดออก 

เอกสารแนบ โดย กลุม่งานควบคมุโรค 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi30t3o5ZPdAhXJXCsKHa3JAqUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fdata.bopp-obec.info%2Femis%2Fnews%2Fnews_view.php%3FID_New%3D54638&psig=AOvVaw0QVCElLzoYPggWik5diifQ&ust=1535684774760187


ระเบยีบวาระที ่๕  เร ือ่งเพือ่พจิารณา 
 

น าเสนอโดย……. กลุม่งานบรหิารทรพัยากรบคุคล 

๕.๑ การยา้ย แพทย ์ทันตแพทย ์เภสชั 



ระเบยีบวาระที ่๖ เร ือ่งจากอ าเภอ  
 



ระเบยีบวาระที ่๗  เร ือ่งอืน่ๆ  
 

 
 

๗.๑ การขอรบัเงนิเพิม่พเิศษ  

โดย...กลุม่งานบรหิาร 

ขอย้าย3 สายงาน.xls


 
 

รายชื่อแพทย์ที่ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส้าหรับแพทย์  
ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ 

ประจ้าเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 
 
  ล้าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ต้าแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 

๑. นางสาวพิชญา คล่องแคล่ว ทันตแพทย์ โรงพยาบาลทับสะแก 

๒. นางสาวอมรวดี น่วมสวัสดิ์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลทับสะแก 



รายชื่อแพทย์ที่ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษส้าหรับแพทย์  
ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ 

ประจ้าเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 

ล้าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต้าแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 

๑. นางสาวศันศนีย์ นีละวัฒนาศุข ทันตแพทย์ โรงพยาบาลบางสะพาน 



ปิดการประชุม 


